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PIANO OPERATIVO

DOC PRELIMINARI: quadro conoscitivo, documento preliminare di piano, rapporto 

preliminare ambientale, elaborati grafici ed elaborati relativi della FASE1 sul trasporto 

pubblico  - BOZZA 

DOC PRELIMINARI: quadro conoscitivo, documento preliminare di piano, rapporto 

preliminare ambientale, elaborati grafici ed elaborati relativi della FASE1 sul trasporto 

pubblico - DOC DEFINITIVI

DOC X ADOZIONE: quadro conoscitivo, proposta di piano, norme,  Rapporto 

ambientale, elaborati grafici, ecc  - BOZZA

DOC X ADOZIONE: quadro conoscitivo, proposta di piano, norme,  Rapporto 

ambientale, elaborati grafici, ecc  - DOC DEFINITIVO

risposte e controdeduzioni

DOC CONTRODEDOTTO - DOC DEFINITIVO

DOC X APPROVAZIONE: quadro conoscitivo, documento di piano, norme, Rapporto 

ambientale, sintesi non tecnica, piano di monitoraggio, dichiarazione di sintesi, 

elaborati grafici, ecc - BOZZA

DOC X APPROVAZIONE: quadro conoscitivo, documento di piano, norme, Rapporto 

ambientale, sintesi non tecnica, piano di monitoraggio, dichiarazione di sintesi, 

elaborati grafici, ecc - DOC DEFINITIVO

V- BIS SINTESI PUNTUALE PUMS in inglese e PRESENTAZIONI COMMENTATE

PIANO OPERATIVO

DOC PRELIMINARI: quadro conoscitivo, documento preliminare di piano, rapporto 

preliminare ambientale, elaborati grafici   - BOZZA 

DOC PRELIMINARI: quadro conoscitivo, documento preliminare di piano, rapporto 

preliminare ambientale, elaborati grafici - DOC DEFINITIVI

DOC X ADOZIONE: quadro conoscitivo, proposta di piano, norme,  Rapporto 

ambientale, elaborati grafici, ecc  - BOZZA

DOC X ADOZIONE: quadro conoscitivo, proposta di piano, norme,  Rapporto 

ambientale, elaborati grafici, ecc  - DOC DEFINITIVO

risposte e controdeduzioni

DOC CONTRODEDOTTO - DOC DEFINITIVO

DOC X APPROVAZIONE: quadro conoscitivo, documento di piano, norme, Rapporto 

ambientale, sintesi non tecnica, piano di monitoraggio, dichiarazione di sintesi, 

elaborati grafici, ecc - BOZZA

DOC X APPROVAZIONE: quadro conoscitivo, documento di piano, norme, Rapporto 

ambientale, sintesi non tecnica, piano di monitoraggio, dichiarazione di sintesi, 

elaborati grafici, ecc - DOC DEFINITIVO

XI 1  REPORT  (strategie EUSAIR)

1  REPORT  (pacchetti di misure...)

1  REPORT  (sviluppo scenari...)

XIII 1  REPORT  (SINTESI DEL PIANO)

6 INCONTRI ALL

10 INCONTRI ONE2ONE

4  INCONTRI  soggetti pubblici

XV PREPARAZIONE MATERIALE PER PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

XVI STAMPA MATERIALE PER PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

XVII VERBALI E REPORT INCONTRI

XVIII 2 MEETING (estero e Bologna) + MATERIALE OCCORRENTE

XIX INFOGRAFICA

XXI evento di apertura

partecipazione ex ante

partecipazione durante

partecipazione ex post: METODOLOGIA

partecipazione ex post: INCONTRI

coinvolgimento istituzionale 

XXI evento di chiusura

XXII PREPARAZIONE E STAMPA MATERIALE PER PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE

XXIII
PREPARAZIONE E STAMPA MATERIALE DI LAVORO  PER PARTECIPAZIONE E 

COMUNICAZIONE

VERBALI E REPORT INCONTRI

SINTESI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO

XXV SINTESI TECNICHE E NON TECNICHE

XXVI PAGINA WEB: REALIZZAZIONE E GESTIONE

XXVII VIDEO

XXVIII INFOGRAFICA

XXIX REPORT FOTOGRAFICO

PIANO OPERATIVO

DOC PRELIMINARI  - BOZZA 

DOC PRELIMINARI - DOC DEFINITIVI

DOC X ADOZIONE: quadro conoscitivo, proposta di piano, norme,  Rapporto 

ambientale, elaborati grafici, ecc  - BOZZA

DOC X ADOZIONE: quadro conoscitivo, proposta di piano, norme,  Rapporto 

ambientale, elaborati grafici, ecc  - DOC DEFINITIVO

risposte e controdeduzioni

DOC CONTRODEDOTTO - DOC DEFINITIVO

DOC X APPROVAZIONE: quadro conoscitivo, documento di piano, norme, Rapporto 

ambientale, sintesi non tecnica, piano di monitoraggio, dichiarazione di sintesi, 

elaborati grafici, ecc - BOZZA

DOC X APPROVAZIONE: quadro conoscitivo, documento di piano, norme, Rapporto 

ambientale, sintesi non tecnica, piano di monitoraggio, dichiarazione di sintesi, 

elaborati grafici, ecc - DOC DEFINITIVO

XXXV INDIRIZZI DI AGGIORNAMENTO PGTU

CONSEGNA

PERIODO DI LAVORO (la consegna sarà definita dal PIANO OPERATIVO DELL'AFFIDATARIO)

OPZIONALE: perché legata alla fase di partecipazione ex-post 

XXIV

XXXIII

XXXIV

IV

IX

XII

XXXI

XXXII

CRONOPROGRAMMA INDICATIVO.
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